

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

NÚMERO DO PROCESSO	58000.010161/2016-67
PROponente:	INSTITUTO PENINSULA
PROJETO:	Escola de Taekwondo de Alto Rendimento
LOCAIS DE EXECUÇÃO:	NAR - INSTITUTO PENINSULA
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	20/07/2019 a 30/06/2020



ATIVIDADE FIM		VALORES EM R\$														
Nº	NOME DA AÇÃO	TOTAL DA AÇÃO - ORÇADO NO P.T.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL	
1	RECURSOS HUMANOS	84.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
2	UNIFORMES	3.120,00		3.120,00												3.120,00
3	TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	40.920,00			15.510,00					25.410,00						40.920,00
4	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	23.364,00			11.682,00					11.682,00						23.364,00
5	ENCARGOS TRABALHISTAS	42.462,00	3.538,50	3.538,50	3.538,50	3.538,50	3.538,50	3.538,50	3.538,50	3.538,50	3.538,50	3.538,50	3.538,50	3.538,50	3.538,50	42.462,00
TOTAL DA ATIVIDADE FIM		193.866,00	10.538,50	13.658,50	37.730,50	10.538,50	10.538,50	10.538,50	10.538,50	47.630,50	10.538,50	10.538,50	10.538,50	10.538,50	10.538,50	193.866,00

ATIVIDADE MEIO		VALORES EM R\$														
Nº	NOME DA AÇÃO	TOTAL DA AÇÃO - ORÇADO NO P.T.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL	
1	RECURSOS HUMANOS														-	
TOTAL DA ATIVIDADE MEIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM	193.866,00															193.866,00
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	9.693,30	9.693,30														9.693,30
TOTAL GERAL	203.559,30															203.559,30
TOTAL MENSAL		20.231,80	13.658,50	37.730,50	10.538,50	10.538,50	10.538,50	10.538,50	10.538,50	47.630,50	10.538,50	10.538,50	10.538,50	10.538,50		203.559,30
ACUMULADO		20.231,80	33.890,30	71.620,80	82.159,30	92.697,80	103.236,30	113.774,80	161.405,30	171.943,80	182.482,30	193.020,80	203.559,30			

1ª PARCELA		113.774,80														113.774,80
2ª PARCELA									89.784,50							89.784,50

LOCAL - DATA : _____ NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____